

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104», город Кемерово  
наименование учреждения



Утверждаю

Заглыда И.Г., директор МБОУ «ОШ№104» г. Кемерово

И.Г. Заглыда

**Общие данные:**

**Заказчик:** И.Г. Заглыда, директор МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104», город Кемерово  
**Процесс:** подготовка, сбор и сдача данных  
**Границы процесса:** от получения запроса на подготовку данных до их сдачи.  
**Руководитель проекта:** Ю.Г. Ездакова, заместитель директора по УВР МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104», город Кемерово  
**Команда проекта:** О.М. Недашковская, заместитель директора по УВР, Н.Н. Жеманова, заместитель директора по УВР, Л.В. Кононова, учитель русского языка и литературы, О.А. Тарабыкина, учитель начальных классов.

**Обоснование:**

1. Необходимость оперативного предоставления информации по всем направлениям работы образовательной организации.
2. Длительный и трудоемкий процесс сбора информации для оценки качества образования, особенно при необходимости получения информации от всех участников образовательных отношений.

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на сбор и оформление данных	4 дня	1 день
Сокращение временных затрат на сдачу данных	40 минут	5 мин

**Эффекты:**

1. Создание эффективной педагогической команды.
2. Повышение удовлетворенности потребителей и исполнителей скоростью и качеством выполнения процесса

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – 30.11.2020
2. Картирование текущего состояния – 21.12.2020
3. Анализ проблем и потерь – с 30.11.2020 по 21.12.2020
4. Составление карты целевого состояния – с 21.12.2020 по 31.12.2020
5. Разработка плана мероприятий – с 31.12.2020 по 20.01.2021
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 25.01.2021
7. Внедрение улучшений – с 01.02.2020 по 31.03.2020
8. Мониторинг результатов – с 31.03.2020 по 29.04.2020
9. Закрытие лин-проекта – 30.04.2020
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.05.2021 по 30.05.2021